

Plano Estratégico de Migração: +Transparência

O objetivo deste documento é detalhar o cronograma e a metodologia de migração dos clientes do produto +Transparência para a nova arquitetura baseada no tema wpSogov.

Escopo

Atualmente possuímos 51 portais que estão divididos pelos tipo de clientes: 20 prefeituras, 03 câmaras, 24 órgãos e 04 institutos de previdência. Esse portais estão divididos em três versões do produto, uma mais antiga chamada de Newspaper e uma outra chamada de Sogotheme, e a nova versão do produto se chama wpSogov.

Destaco que atualmente já possuímos 02 clientes do tipo órgão que foram implantado na nova versão do tema wpSogov.

ID	TIPO	CLIENTE	TEMA
01	Prefeitura	Cuité	Newspaper
02	Prefeitura	Mamanguape	Newspaper
03	Prefeitura	Bananeiras	Newspaper
04	Prefeitura	Extremoz	Newspaper
05	Prefeitura	Cabedelo	Newspaper
06	Prefeitura	Caruaru	Newspaper
07	Prefeitura	Campina Grande	Newspaper
08	Prefeitura	Petrolina	Newspaper
09	Prefeitura	Areia	Sogotheme
10	Prefeitura	Brejo do Cruz	Sogotheme
11	Prefeitura	Sapé	Sogotheme
12	Prefeitura	Conde	Sogotheme
13	Prefeitura	Bezerros	Sogotheme
14	Prefeitura	João Câmara	Sogotheme
15	Prefeitura	Juazeiro	Sogotheme
16	Prefeitura	Lagoa Nova	Sogotheme
17	Prefeitura	Monteiro	Sogotheme
18	Prefeitura	Santa Rita	Sogotheme
19	Prefeitura	Santo Antônio de Jesus	Sogotheme

20	Prefeitura	Trindade	Sogotheme
21	Câmara	Cabedelo	Sogotheme
22	Câmara	Guamaré	Sogotheme
23	Câmara	Petrolina	Sogotheme
24	Órgãos	AGE Petrolina	Newspaper
25	Órgãos	AMDE Campina Grande	Sogotheme
26	Órgãos	AMMA Petrolina	Newspaper
27	Órgãos	AMMPLA Petrolina	Newspaper
28	Órgãos	ARMUP Petrolina	Newspaper
29	Órgãos	CEACA Caruaru	Newspaper
30	Órgãos	Fundação de Cultura Caruaru	Newspaper
31	Órgãos	AMTCC Caruaru	Newspaper
32	Órgãos	FACAPE Petrolina	Newspaper
33	Órgãos	OAB Paraíba	Newspaper
34	Órgãos	PROCON Campina Grande	Newspaper
35	Órgãos	Saúde Cabedelo	Newspaper
36	Órgãos	Saúde Campina Grande	Sogotheme
37	Órgãos	Saúde Caruaru	Newspaper
38	Órgãos	Saúde Petrolina	Newspaper
39	Órgãos	SECOB Campina Grande	Sogotheme
40	Órgãos	SDSDH Caruaru	Newspaper
41	Órgãos	SEMAS Campina Grande	Newspaper
42	Órgãos	SEMOB Bayeux	wpSogov
43	Órgãos	SESUMA Campina Grande	Newspaper
44	Órgãos	SMTT Itaberaba	wpSogov
45	Órgãos	STTP Campina Grande	Sogotheme
46	Órgãos	URB Caruaru	Newspaper
47	Órgãos	URBEMA Campina Grande	Newspaper
48	Institutos	CaruaruPrev	Newspaper
49	Institutos	IGEPREV Petrolina	Sogotheme

50	Institutos	IMPSEC Cuité	Newspaper
51	Institutos	IPSEM Campina Grande	Newspaper

Priorização

A migração será dividida por grupos de clientes, iniciando pelas Prefeituras, que representam o maior volume e complexidade. E dando prioridade aos 08 portais mais antigo da versão do tema Newspaper, levando em consideração o tamanho da base de dados e sua importância estratégica para o negócio.

- Total de clientes para migração: 49
- Fase inicial: 03 prefeituras do tema Newspaper de pequeno porte
- Segunda fase: 05 prefeituras do tema Newspaper
- Terceira fase: 06 prefeituras do tema Sogotheme
- Quarta fase: 06 prefeituras do tema Sogotheme
- Quinta fase: 03 câmaras
- Fases Posteriores: 22 órgãos e 04 institutos de previdência.

Metodologia e Curva de Aprendizado

O projeto adota uma abordagem de escalabilidade de eficiência:

1. **Piloto e Desenvolvimento:** O primeiro cliente terá um prazo estendido de 60 dias. Os primeiros 30 dias serão dedicados exclusivamente ao desenvolvimento dos módulos faltantes, garantindo que a nova base (wpSogov) atenda a 100% dos requisitos do cliente.
2. **Execução Padrão:** Estimativa de 30 dias por cliente.
3. **Otimização Progressiva:** À medida que a equipe dominar o processo de extração e importação de dados entre as versões, espera-se uma redução gradual neste tempo.

Cronograma de Migração

Fase inicial: 03 prefeituras do tema Newspaper de pequeno porte

PRIORIDADE	CLIENTE	INÍCIO	TÉRMINO
1	PM Cuité	06/04/2026	05/06/2026
2	PM Extremoz	08/06/2026	08/07/2026
3	PM Cabedelo	09/07/2026	07/08/2026

Segunda fase: 05 prefeituras do tema Newspaper

PRIORIDADE	CLIENTE	INÍCIO	TÉRMINO
4	PM Mamanguape	10/08/2026	08/09/2026
5	PM Bananeiras	09/09/2026	08/10/2026
6	PM Caruaru	09/10/2026	07/11/2026
7	PM Campina Grande	09/11/2026	08/12/2026
8	PM Petrolina	09/12/2026	07/01/2026

Riscos e Mitigação

- **Integridade de Dados:** O uso intensivo de ACF exige mapeamento rigoroso dos campos antigos para os novos.
- **Prazos:** O cronograma considera 30 dias por cliente, porém, a automação de scripts de migração de banco de dados poderá reduzir este tempo em até 20% após os primeiros 5 portais concluídos.